

**DODATOK Č. 1  
K ZMLUVE O DIELO**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „**dotok**“)

Objednávateľ:

Názov:	Gymnázium Jána Papánka
Sídlo:	Vazovova 6, 811 07 Bratislava
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD. – riaditeľka
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK90 8180 0000 0070 0047 2165
IČO:	17 337 046
DIC:	

(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov a sídlo organizácie:	SOHO Group, a.s.
Zastúpený:	Ing. Peter Kováč
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Kováč
vo veciach technických:	Ing. Ján Kováč
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
č. ú.:	29 4801 6778/1100
IBAN:	SK52 1100 0000 0029 4801 6778
BIC:	SUBASKBX
IČO:	50 102 371
IČ DPH:	SK2120174606
Zapísaný v obchodnom registri:	OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka číslo: 6309/B

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

**Preambula**

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: „**Rekonštrukcia budovy Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6**“ a záväzok objednávateľa riadne a včas vykonať dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu vo výške 830.857,54 EUR s DPH (ďalej len „**zmluva**“).
2. Zmluvné strany sa v zmysle Článku IV. ods. 4.6 zmluvy dohodli na prácach navyše v dôsledku čoho uzatvárajú tento dodatok.

**Čl. I**

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom znení tohto dodatku:

**A. Článok IV. Ods. 4.3 „Cena diela“ zmluvy sa mení nasledovne:**

4.3 Celková cena diela po zarátaní navyše prác je stanovená dohodou takto:

Cena diela bez DPH: 758.323,28 EUR (slovom: sedemstopäťdesiatosem tisíc tristo dvadsať tri EUR a dvadsaťosem centov). V zmysle rekapitulácie sa pôvodná cena navýši o hodnotu navyiac prác, t.j. 65.942,00 EUR bez DPH

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH .

Cena diela s DPH: 909.987,94 EUR, (slovom: deväťstodeväťtisícdeväťstoosemdesiat sedem EUR a deväťdesiatštyri centov).

Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byť prekročená.

Zmluvné strany podpisom tohto dodatku schvaľujú dodatok č. 1 k rozpočtu, ktorý obsahuje menej práce a navyiac prác, a ktorý je prílohou tohto dodatku.

**B. Článok III. Ods. 3.1.2 „Čas plnenia“ zmluvy sa mení nasledovne:**

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 18.12.2017.

**C. V celom texte zmluvy sa:**

1/ Výkaz výmer - položkovým rozpočtom zhotoviteľa a projektovou dokumentáciou bude rozumieť Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia vrátane menej prác a navyiac prác obsiahnutých v prílohe č. 1 tohto dodatku.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny.

**Čl. II**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch, v slovenskom jazyku, ktorých tri dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
  - Príloha č. 1 k dodatku – dodatok č. 1 k rozpočtu
4. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, vyhlasujú, že jeho ustanoveniam rozumejú, že ho uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi na dodatku.

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa .....

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

