Spoloénost SLOVPANEL, as. prevzala stavenisko az po urgencii dia 31.3.2015, avSak na stavbu
nenastiipila ana zaklade dorugenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy o dielo dia 25.5.2015 odmietla
zmluvu plnit. Vo vietkych troch pripadoch dodavatelia zdévodiiovali svoje konanie tym, Ze od ukongenia
obstaravania k podpisu zmluvy presla prilis dlha doba.

Vzhl'adom ku skutognosti, Ze proces verejného obstardvania bol podpisom zmluvy riadne ukonéeny, BSK
nemda moznost’ v predmetnom verejnom obstaravani pokraCovat’. Na uskuto¢nenie nového procesu verejného
obstaravania financovaného v ramei uvedenej Vyzvy zo Strukturdlnych fondov EU nema BSK potrebny
~ Casovy priestor, nakol’ko samotny proces zadavania podlimitnej zikazky na uskuto&nenie stavebnych préc
trva 4 mesiace od zverejnenia oznamenia vo Vestniku verejného obstaravania, pokial’ nebudu uplatnené
revizne postupy a nasledne musi byt’ skontrolovany riadiacim organom, pric¢om projekt musi byt ukonéeny
do 31.8.2015 bez moznosti jeho predizenia.

Z tychto dévodov nie je mozné projekt ,,Rekonstrukeia budovy SS Vazovova®
sposobom uskutoénit’. /
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